

**Дорожная карта мероприятий
по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2022–2023 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения, ответственный	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь 2022г. директор	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
1.2.	Проведение классных родительских собраний в 1-5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Январь 2022г. классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 1-5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся.	2022-2023 директор	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО.
1.4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО.	Февраль-март 2022 г. директор	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО.
1.5.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	Февраль-март 2022 г. завхоз	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО.

1.6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно до 1 сентября библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
1.7.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.	Ежегодно до 1 апреля директор	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР

2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	2022-2023 Рабочая группа	Банк данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО.	2022-2023 Рабочая группа	Протоколы ШМО, ПС
2.3.	Внесение изменений в программу развития школы.	До 01.09.2022г. директор	Приказ о внесении изменений в программу развития школы.
2.4..	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости).	По необходимости директор	Устав школы
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь-август 2022 Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2.6.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций	До 01.09.2022 Рабочая группа	Должностные инструкции

	работников образовательной организации.		
2.7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НО.	До 01.07.2022 Рабочая группа	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
2.8.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО.	До 01.07.2022 Рабочая группа	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
2.9.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД.	До 31.08.2022 директор	Протокол ПС Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД.
2.10.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-9-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год.	До 31.08.2022 Рабочая группа	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
2.11.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями	До 31.08.2022 Рабочая группа	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9-х классов.

	обновленных ФГОС НОО и ООО		
2.12.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО.	Ежегодно Рабочая группа	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка.
2.13.	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями.	До 01.09.2022 директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями.
2.14.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.	До 01.09.2022 директор	Протокол ПС Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.

3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 01.03.2022 Рабочая группа	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
3.2.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом.	В течение учебного года Рабочая группа	Протоколы заседаний ПС
3.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	Весь период Рабочая группа	Аналитическая справка замдиректора по УР и ВР

3.4.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период Рабочая группа	План работы педагога-психолога.
3.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	Весь период Рабочая группа	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО
3.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	Весь период Рабочая группа	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
3.7.	Формирование плана ВСОКО в условиях перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	Весь период Рабочая группа	План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Февраль 2022 замдиректора по МР	Аналитическая справка замдиректора по МР
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Весь период замдиректора по МР	Аналитическая справка замдиректора по МР
4.3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Ежегодно до 01.09 замдиректора по МР	План курсовой подготовки
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год.	Ежегодно до 01.09 директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023 замдиректора по ИКТ	Сайт школы
5.2.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023 замдиректора по УР, замдиректора по ИКТ	Сайт школы, информационный стенд школы